

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà để xe giáo viên, mái che, mương thoát nước Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đậu Liêu**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;*

*Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ban hành quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Căn cứ Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh*

*Căn cứ Quyết định số 187 /QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND phường Đậu Liêu về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng*

*công trình: Xây dựng nhà để xe giáo viên, mái che, mương thoát nước Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đâu Liêu;*

*Xét đề nghị của Công chức Địa chính - Xây dựng, xét đề nghị của đơn vị tư vấn quản lý dự án .*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng nhà để xe giáo viên, mái che, mương thoát nước Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đâu Liêu (nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

**Điều 2.** Ủy ban nhân dân phường Đâu Liêu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Văn phòng phường; Tài chính - Kế toán; Địa chính - Xây dựng; Trưởng ban quản lý công trình và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Thái Lương**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Xây dựng nhà để xe giáo viên, mái che, mương thoát nước Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đạ Liêu**  
(Kèm theo Quyết định số: 188 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023)

*Đơn vị tính: Đồng.*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01.XL: Thi công xây dựng công trình Xây dựng nhà để xe giáo viên, mái che, mương thoát nước Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đạ Liêu	347.210.000	Ngân sách phường Đạ Liêu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu	-	Tháng 04/2023	Trọn gói	02 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02.TVGS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	11.405.000		Chi định thầu	-	Tháng 04/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
3	03.BH: Bảo hiểm công trình	451.000		Chi định thầu	-	Tháng 04/2023	Trọn gói	Đến hết thời gian bảo hành công trình
<b>Tổng cộng</b>				<b>359.066.000</b>				