

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG LĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Hồng Lĩnh, ngày tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Đậu Liêu

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định của UBND thị xã: Số 2311/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Đậu Liêu; số 145/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Đậu Liêu;

Xét Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 18/01/2023 của UBND phường Đậu Liêu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Đậu Liêu và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Đậu Liêu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao UBND phường Đậu Liêu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND phường Đạ Liêu và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (bản giấy);
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Trung tâm HCC thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Huy Hùng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Đạ Liêu
(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2023 của UBND thị xã)

ST T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	01. XL: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp sân vận động phường Đạ Liêu theo hồ sơ thiết kế được duyệt	2.440.583.000	Ngân sách thị xã hỗ trợ 50%, phần còn lại ngân sách phường Đạ Liêu	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 02/2023	Trọn gói	05 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	02. ĐT: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	10.351.000		Chỉ định thầu	-	Tháng 02/2023	Trọn gói	40 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
3	03. TĐ: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	2.396.000		Chỉ định thầu	-	Tháng 02/2023	Trọn gói	15 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	04. GS: Giám sát thi công xây dựng công trình	80.173.000		Chỉ định thầu	-	Tháng 02/2023	Trọn gói	05 tháng, theo tiến độ thi công
5	05. BH: Bảo hiểm công trình	3.172.000		Chỉ định thầu	-	Tháng 02/2023	Trọn gói	Đến hết thời gian bảo hành công trình
Tổng cộng:				2.536.675.000				

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ